Ponizej przedstawiamy pytania do zapytania ofertowego na ,Budowe uzdatniania wody w
miejscowosci Smolino”.

Pytanie nr 1
Prosimy o zmiang terminu wykonania zaméwienia z :

»a) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projekto wej wraz z przygotowanym
wnioskiem o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia: w terminie 3-ch miesigcy liczone od podpisania umowy,

b)Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowg — w terminie do dnia 15.01.2023 roku

c)pelnienie nadzor autorski: do odbioru koricowego inwestycji od wykonawcey robot”

na:
wa)Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Karty Informacyjnej Przedsiewziecia wraz =
przygotowanym wnioskiem o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacjg przedsigwzigcia: w terminie 3-ch miesigcy liczone od podpisania umowy,
b)Opracowanie i przekazanie Zamawiajqcemu dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajqcego pozwolenia na budowe —w terminie do dnia 15.01.2023 roku
¢)pelnienie nadzor autorski: do odbioru koricowego inwestycji od wykonawcy robét . do

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tego typu inwestycji jest procesem ztozonym,
podzielonym na etapy, ktéry réwniez musi uwzgledniaé sukcesywnie uzyskiwane warunki, opinie i
decyzje ( w tym decyzje srodowiskowa, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
pozwolenie wodnoprawne). Nie ma mozliwosci opracowania | przekazania Zamawiajagcemu
dokumentacji projektowej po 3 miesigcach od podpisania umowy oraz przed uzyskaniem wszelkich
wymaganych decyzji i uzgodnieni. Zatem prosimy Paistwa 0 zmiang terminéw na ww.

Pytanie nr 2

Czy w zakres zaméwienia wchodzi zaprojektowanie zewngtrznych (poza terenem SUW lub
studni) sieci i przylaczy n.p. wodociagowych, kanalizacyjnych, energetycznych, sterowniczych,
gazowych itp.?

Pytanie nr 3

Czy tereny inwestycji zlokalizowane sa:

a) w obszarze zalewowym, dla ktérego nalezy w Wodach Polskich uzyska¢ decyzj¢ zwalniajaca,
b) na obszarze NATURA 2000 Iub innym obszarze chronionym,

¢) na obszarze objetym strefa kon serwatorska lub stanowiskami archeologicznymi,

d) w odlegtosci blizej niz 50m od watu przeciwpowodziowego,

¢) na tzw. obszarze zamknietym np. PKP,

B T v—— -——

- R Y S ERTYATLE

“Strona1/2

e e g e,



f) nnyvm obszarze o szczegélnych wymaganiach ?
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Pytanie nr 4
Czy studnia glebinowa zlokalizowana jest na terenie przeznaczomym poed stacje uzdatniania
wody?

Pytanie nr 5

Zgodnie z projektem umowy zakres zamdwienia obejmuje petnienie nadzoru autorskiego.

Prosimy o podanie maksymalnego terminu zakoficzenia petnienia nadzoru autorskiego, poniewaz
obecnie nie ma mozliwosci sporzadzenia rzetelnej wyceny nadzoru, ktéry petniony bedzie np. za 10 lat.

Pvtanie nr 6
W zwiazku ze znacznym zakresem zadania. oraz dhugim okresem realizacji, prosimy o
wprowadzenie w umowie platmosci czesciowych za opracowanie dokumentacji. Proponujemy
nastgpujace etapy:
a) Po opracowaniu Karty Informacyjnej przedsigwzigcia oraz wniosku o wydanie decvzji
Srodowiskowej — 20% wartosci umowy,
b) Po opracowaniu projektu budowlanego i ztozeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
—40 % wartosci umowy,
¢) Po opracowaniu wszystkich pozostatych dokumentacji oraz uzyskaniu pozwolenia na budowe
—40% wartosci umowy.

Pytanie nr 7

W §6 ust. 2 lit. b projektu umowy podana jest wysokos¢ kar umownych jaka Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu za opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy. Przyjeta wysokosé¢ kary tj. 1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia jest wartoscia bardzo wysoka, co moze by¢
krzywdzace dla Wykonawcy ( np. za opoznienie 30-to dniowe Wykonawca bedzie musiat zapfacié kare
w wyskosci 30 % wartosci catej umowy, a pozostata kwota nawet nie pokryje poniesionych kosztow!!!).

Prosimy o zmiang¢ wysokosci tej kary na wysokosé powszechnie stosowang przy pracach
projektowych t.j. 0.1% wartoéci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.

Pytanie nr 8
Prosimy o zmiang¢ w sposobie naliczania kar umownych, polegajaca na zamianie we wzorze
umowy w §6 ust.2 lit. a) ib) zwrotu ,»Opoznienie” na zwrot ,zwloka”, poniewaz kary umowne powinny
by¢ placone za sytuacje wynikajaca z winy Wykonawcy czyli zwioke, a nie opdznienia za ktdre
Wykonawca nie ponosi winy.

Pytanie nr 9

W §11 ust. I Projektu umowy podane sa okolicznodci, dla ktérych mozliwe jest przedtuzenie
terminu realizacji umowy. Prosimy o dodanie kolejnych liter o tresci o tresei:
d) przestojéw i opéznieri zawinionych przez Zamawiajacego, "
¢) w przypadku zmiany przepiséw prawa, majacych wplywa na wykonanie dokumentacji projektowej
oraz uzyskanie wymaganych decyzji, warunkéw , uzgodnien itp. administracyjnych,
f)z uwagi na przedluzajace si¢ terminy wydawania warunkow, decyzji administracyjnych i innych
dokumentdw,
g)w przypadku wystapienia sily wyzszej, w tym stanu klgski epidemiologicznej.

Pytanie nr 10
Prosimy o wykreslenie z warunkéw udzialu w postgpowaniu zlozenia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 3000,00z1, poniewaz zabezpieczenie takie wnosi wybrany oferent
dopiero na etapie podpisywania umowy.

Pytanie nr 11
Z powodu wagi zadanych pytan, prosimy o zmiang terminu sktadania ofert na okres 5 dni od
przekazania przez Pafistwa odpowiedzi na powyzsze pytania.




